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Andelko Tunji¢, dipl.ing
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Tema 5 Planiranje razvoja i izgradnje

Sadrza;
1. Uvod
2. Planiranje razvoja | izgradnje u okruzenju nove

zakonske regulative

3. Planiranje vazna sastavnica Mreznih pravila
distribucijskog sustava

4. Metodologija i kriteriji za planiranja distribucisjke mreze

5. lIzrada planskih dokumenata

6. Zakljucak
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Razvoj distribucijskog sustava mora postici vise
ciljeva:

= ekonomsku ucinkovitost
= osiguranje pouzdane opskrbe elektriEcQnom energijom

= | pri tome Sto manje narusavati okolis

Istovremeno je pogon i razvoj sustava izlozen velikom
broju neodredenosti i slucajnosti

= Kompleksnost problema veznih uz planiranje
distribucijskog sustava je uglavhom prouzrocena
visestrukim ciljevima, nedostatnim i nesigurnim
podacima te velikim brojem varijabli

% . Seminar
CIRED MREZNA PRAVILA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA g
Zagreb, 4. srpnja 2013. P e



Tema 5 Planiranje razvoja i izgradnje

2. Planiranje razvoja i izgradnje u okruzenju
nove zakonske regulative (1/3)

Novim Zakonom o trzistu elektricne energije ZoTEE (NN 22/2013)
precizno je odredena odgovornost i duznost operatora
distribucijskog sustava u dijelu planiranja razvoja distribuciske

mreze
» Mreznim pravilima = Duznost Operatora
distribucijskog sustava koja, distribucijskog sustava je
uz suglasnost HERA-e, donijeti i na primjeren nacin
donosi Operator objaviti, uz prethodnu
distribucijskog sustava suglasnost Agencije
propisuje se Metodologija 10g plan i 3g plan razvoja
Kriteriji za planiranje razvoja distribucijske mreze
distribucijske mreze odnosno Plan investicija
Cl.44, st. (2), toé.12. Cl.40, to¢.17., 18. i 19.

% . Seminar
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Tema 5 Planiranje razvoja i izgradnje

2. Planiranje razvoja i izgradnje u okruzenju

nove zakonske regulative (2/3)

Kljuéne novine novog zakona na podrucju planiranja razvoja i
izgradnje distribucijske mreze

» Razdvajanje mreznih pravila (OPS i ODS)
= Obvezaizrade Metodologije i kriterija za planiranje razvoja
distribucijske mreze u sklopu Mreznih pravila

» Redovnaizrada 10g., 3g. Planova razvojai izgradnje
distribucijske mreze (do 31. listopada tekuce godine za
naredno 10.g. 1 3g. razdoblje)

» Obveza uskladenja planskih dokumenata operatora
prijenosne i distribucijske mreze

= Obvezajavne objave planskih dokumenata

= Objekti uvrsetni u 3g planove moraju imati izraden idejni
projekt

% . Seminar
CIRED MREZNA PRAVILA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA g
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nove zakonske regulative (3/3)

Globalni osvrt na novine novog zakona na podruéju planiranja
razvoja i izgradnje distribucijske mreze

Planiranje razvoja i izgradnje u okruzenju

= Novim zakonom je osiguran jasan okvir za sustavno planiranje
razvoja i izgradnje distribucijske mreze
» |zrada planova postaje vazna redovna cjelogodisnja aktivnost
» |zrada 10g i 3g. planova trazit Ce:
- jos sustavnije prikupljanje i organizaciju ulaznih podataka
(pogonski podaci, podaci o elementima mreze, prostorni
planovi, podaci o kupcima i proizvodac¢ima)

- nastavak sustavne izrade studija razvoja mreze

- integraciju i doradu poslovnih aplikacija (GIS, SCADA, AM)

- intenzivniju suradnju operatora (razmjena i uskladenja
podataka posebice vezano za distribuiranu proizvodnju)

= Vecéu odgovornost svih subjekata u procesu izrade i donosenja
planskih dokumenata

/CIRED MREZNA PRAVILA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Zagreb, 4. srpnja 2013.
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3. Planiranje vazna sastavnica Mreznih
pravila distribucijskog sustava (1/9)

Prijedlog novih Mreznih pravila
Podtim za izradu Mreznih pravila — podrucje planiranja

gda Irena Radeka, DP Elektra Zagreb

gda Tanja Marijanié, Sektor za tehni¢ke poslove
gdin Tomislav Alinjak, DP Elektra Slavonski Brod
gdin Danijel Habijan, DP Elektra Koprivnica

gdin Rene Prenc, DP Elektroprimorje Rijeka

gdin Andelko Tunji¢, Sektor za tehnicke poslove

Odabrani pristup:

Razrada Opcih nacela u glavhom tekstu
Metodologijai kriteriji planiranja — prilog Mreznih pravila

—_—
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3. Planiranje - vazna sastavnica Mreznih
pravila distribucijskog sustava (2/9)

Pravila za planifanje razveja distribucijske mreze
Razrada Sadrzay
Op(:ih nacela o LW oot eee et e e et oo e e 1
Tl T BRI e e e e e et e, 2
3. PIENIAN R Fam 0 8 DB B A e e, 2
T IO o T T = I E= Tt = =T s =T 41 L= 41 = OO T TR OO PTTPPTRSROON 2
320 Predmiet DBURYETE e 2
A KB P A A B e 3
3.4 Osnovne tehnicke znacajke distribUciShe NIEZE o e et 3
P R O 8 e oo e, 3
41,  Desetogodisnji plan razvoja distribuciske mrrEZe. e et 4
4.2, Trogodisnji plan razvoja distribUCTSKE MTIFEZE .o ettt 4
4.3 GOSN ISt S M DA e 4
4.4 Uskadivanje i razZmiena planskih dokumiBnata . e, ]
A, Podloge Za planiranie T razmiena podatala ]
% 3 Seminar
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3. Planiranje - vazna sastavnica Mreznih
pravila distribucijskog sustava (3/9)

Razrada Opc¢ih nacela — Uvod

Pravila za planiranje razvoja distribucijske mreze (Pravila za planiranje
razvoja) propisuju

= opca nacela planiranja distribucijske mreze

» metodologiju i kriterije planiranja,

» postupak izrade planova investicija i planova razvoja distribucijske mreze.
Pravila za planiranje razvoja primjenjuje operator distribucijskog sustava i
korisnici mreze.

— -— — — — e
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3. Planiranje - vazna sastavnica Mreznih
pravila distribucijskog sustava (4/9)

Razrada Opc¢ih nacela — Uvod

Odgovornost Operatora distribucijskog sustava:

=osiguravanje dugorocne sposobnosti distribucijske mreze radi zadovoljenja
razboritih zahtjeva za distribucijom elektriChe energije,

mosiguranje kvalitete napajanja elektricnom energijom...,

=poticanje ekonomicnog razvoja mreze, uzimajuci u obzir prethodno
maksimalno opterecenije i proizvodnju, kao i zahtjeve korisnika mreze...,

=podupiranje rjesenja koja vode naprednim mrezama i u€inkovitom koriStenju
elektrodistribucijskog sustava

=pripremu izgradnje i nadzor nad izgradnjom objekata mreze,

=utvrdivanje uvjeta za prikljucak na distribucijsku mrezu novih korisnika mreze
te uvjeta za povecanje prikljuCne snage postojecCim korisnicima mreze,..

% . Seminar
CIRED MREZNA PRAVILA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA g
HRVATSKI OGRANAK Zagreb, 4. srpnja 2013. P



Tema 5 Planiranje razvoja i izgradnje

3.

Planiranje - vazna sastavnica Mreznih
pravila distribucijskog sustava (5/9)

Razrada Opcih nacela — Ciljevi i djelokrug

Pravila za planiranje distribucijske mreze imaju za cilj:

Pravila za planiranje distribucijske mreze se primjenjuju na sve korisnike Kkoji
koriste ili namjeravaju koristiti distribucijsku mrezu:

osigurati ekonomi€an i siguran pogon distribucijske mreze odgovarajucim planiranjem
| izgradnjom

olaksSati koriStenje distribucijskog sustava korisnicima i specificirati razinu kvalitete
napajanja

pruziti dovoljno informacija korisniku za procjenu mogucnosti prikljuenja, planiranje i
izvodenje vlastite instalacije tako da bude u skladu s distribucijskom mrezom
definirati podatke koji su potrebni za planiranje.

elektrane

kupce prikljuCene na distribucijsku mrezu
opskrbljivace

operatora prijenosne mreze.

§ Seminar
MREZNA PRAVILA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA
Zagreb, 4. srpnja 2013.
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3. Planiranje - vazna sastavnica Mreznih
pravila distribucijskog sustava (6/9)

Razrada Opc¢ih nacela — Planiranje razvoja DEES-a

Co. i . . VISOKlzﬁDNAPONA E: * } Padovi napona i
Pogonske veli€ine i pojave za koje se % g opterecenja
tehnicki kriteriji propisuju su: .. 10(20)kV mreze
- . . . éu,, ':*. Y,
= Dopusteno strujno opterecenje : Fil e f :
. v S oy, GO A v P R e
komponenata i elemenata mreze P AP, v.sommww Weee (W
(transformatora, vodova i kabela) | |3 *, 7 k. &M N ooy SIS
* /:‘ip‘*if:— T;\. o ,,\‘; PAD NAPONA:
u D St dst i 4 .iﬁ.\«; . VISOKIPAD NAPONA 3, : x_::o -
opusteno odstupanje napona s ; o
. . N e
= Kvaliteta napajanja W A
o Ny 7@‘;3 . g — eres
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3. Planiranje - vazna sastavnica Mreznih
pravila distribucijskog sustava (7/9)

Planovi razvoja

Planovi razvoja distribucijske mreze trebaju biti uskladeni sa:

= Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske

= Programom provedbe Strategije energetskog razvoja

» Prostorno-planskim dokumentima i vaze¢im zakonima i propisima iz podrucja
prostornog uredenja i gradenja

» Zahtjevima za prikljuCenje objekata proizvodaca i krajnjin kupaca na distribucijsku mrezu

» Kriterijima planiranja definiranim ovim mreznim pravilima

» Postojecim relevantnim studijama razvoja distribucijske mreze

Plan investicija treba biti uskladen s

» Desetogodisnjim i trogodiSnjim planovima razvoja

= Stanjem ostvarenja godiSnjeg plana prethodne planske godine
= Stanjem pripreme izgradnje

» Prostorno-planskim dokumentima.

% . Seminar
CIRED MREZNA PRAVILA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA g
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Planiranje - vazna sastavnica Mreznih

3.

pravila distribucijskog sustava (8/9)

Desetogodisnji plan razvoja

Trogodisnji plan razvoja

Plan investicija

Sadrzi:

Opis i analizu postojeceg stanja
distribucijskog sustava

Strateske ciljeve i smjernice razwja
distribucijskog sustava u predmetnom
planskom razdoblju

Pregled potrebnih ulaganja po kategorijama
ulaganja

Pregled potrebnih ulaganja u izgradnju i
rekonstrukciju distribucijske mreze,
sukladno rezultatima studija razvoja mreze

Opseg i dinamiku izgradnje distribucijske mreze
i potrebna sredstva za razwvoj i izgradnju
distribucijskog sustava:

= Pregled objekata planiranih za izgradnju i
rekonstrukciju i potrebnih ulaganja po godinama

= Pregled potrebnih ulaganja u pratece sustave
po godinama, sukladno strateSkim ciljevima
razwoja distribucijskog sustava definiranim u
desetogodiSnjem planu.

Osnove odrednice, sukladno vazeé¢em
trogodiSnjem planu

Strukturu i kategorizaciju planiranih ulaganja

Pregled, namjenu i opis planiranih ulaganja

Izrada - Rokovi i razdoblje revidiranja

Desetogodisnji plan razvoja distribucijske
mreze donosi se svake godine, s
pomicanjem horizonta planiranja za jednu
godinu i na primjeren nacin objavjuje do 31.
listopada.

Trogodisnji plan razwja distribucijske mreze
donosi se svake godine, S pomicanjem
horizonta planiranja za jednu godinu i na
primjeren nacin objavjuje do 31. listopada godine
koja prethodi trogodiSnjem razdoblju na koje se
plan odnosi.

Godisnji investicijski plan donosi se i na
primjeren nacin objavljuje do 30. studenog
godine koja prethodi planu.

_—
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3. Planiranje - vazna sastavnica Mreznih
pravila distribucijskog sustava (9/9)

Uskladivanje i razmjena planskih dokumenata

U postupku izrade planova razvoja operator distribucijskog
sustava | operator prijenosnog sustava razmjenjuju podatke o:

» Rezultatima studija razvoja i nuznim aktivhostima na sucelju
distribucijske i prijenosne mreze zbog potrebe korisnika
distribucijske mreze

= Ostvarenju prethodnih godisnjih planova razvoja

» Planiranim ulaganjima u izgradnju i rekonstrukciju susretnih
objekata u sljede¢em planskom razdoblju.

» U postupku izrade planova razvoja operator distribucijskog
sustava razmjenjuje podatke o planiranim aktivhostima s
nadleznim drzavnim i tijelima lokalne samouprave

» Razdvajanje mreznih pravila

% . Seminar
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4, Metodologija i kriteriji za planiranja distribucisjke mreze (1/12)
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4, Metodologija i kriteriji za planiranja distribucijske mreze (2/12)

Svrha Metodologije i kriterija planiranja razvoja distribucijske mreze je
uspostaviti pravila i procedure te dati smjernice kojima Ce se osigurati
koordinirano i uCinkovito planiranje i izgradnja distribucijskog sustava.
Metodologija i kriteriji planiranja vrijede za sve korisnike distribucijske mreze.

U 3. poglavlju su opisani ciljevi planiranja razvoja distribucijske mreze i
podrucje obuhvata.

Poglavlje 4 definira kriterije i pogonske veli€ine koje moraju biti zadovoljene
planiranjem razvoja mreze, a Poglavlja 5 i 6 daju smjernice razvoja
srednjonaponske i niskonaponske mreze te nacin planiranja razvoja radi
prikljuCenja korisnika mreze.

Nadalje, Poglavljima 7 i 8 predstavljena je metodologija i procedura planiranja
razvoja distribucijske mreze te razvojni i planski dokumenti koje redovito
izraduje operator distribucijskog sustava.

% . Seminar
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4. Metodologija i kriteriji za planiranja distribucijske mreze (3/12)

Naponske razine i sastavnice distribucijskog sustava

110 BV 110 kW

Naponska razina Nazivni napon

; . . TS 110/35(30) kv
Niski napon (NN) 230 V (jednofazno)

TS 140/10(20) KV

400 V (trofazno) 35(30) KV g
Sred nji napon (SN) 10 kV TS 35(30)10{20) kV @
20 kV
1020 KV
30 kV
TS 10(20)/0,4 kV
35 kV
0.4 KV
Visoki napon (VN) 110 kV Wiskanaponska
% ; Seminar
CIRED MREZNA PRAVILA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA g
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4, Metodologija i kriteriji za planiranja distribucijske mreze (4/12)

Kriteriji planiranja razvoja i izgradnje te zamjena i rekonstrukcija distribucijske mreze
odnose se na sve objekte i postrojenja u elektroenergetskom sustavu Republike Hrvatske
nazivnog napona nizeg od 110 kV te na transformatorske stanice 110/35(30) kV i
110/10(20) kV, bez obzira na vlasniStvo nad njima.

Kriteriji planiranja - Dopusteno optereé¢enje elemenata mreze

Dopusteno opterecenje transformatora u nazivnim uvjetima (20 °C):
100 % nazivne snage u normalnom pogonu
120 % nazivne snage u izvanrednom pogonu

Dopusteno optereéenja vodova i kabela:

100 % nazivne termiCke struje u normalnom pogonu

100 % nazivne termiCke struje u izvanrednom pogonu (za kabele) i 120% za nadzemne
vodove

% . Seminar
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4. Metodologija i kriteriji za planiranja distribucijske mreze (5/12)

Kriteriji planiranja - Dopusteno odstupanje napona

Dopustena odstupanja napona u distribucijskoj mrezi srednjeg i niskog napona su (nakon
isteka odobrenog prijelaznog perioda za prilagodbu zahtjevima EN 50160):

» Trajno dopusteno odstupanje napona na priklju€ku korisnika distribucijske mreze:
Nazivni napon +10%,

» Dopusteno odstupanje napona na priklju¢ku korisnika distribucijske mreze za vrijeme
trajanja poremecaja (izvanrednog pogona): nazivni napon +10% / -15%.

U postupku planiranja razvoja distribucijske mreze, dopustaju se sljedec¢a odstupanja
napona:

+ 8% u normalnim pogonskim prilikama

- 12% u izvanrednim pogonskim prilikama
Dopustena odstupanja napona u TS 10(20)/0,4 kV u postupku planiranja podrazumijevaju
priCuvu spram zahtijeva norme i uzimaju u obzir moguénosti regulacije napona u
transformatorskim stanicama 110/SN, 35/SN i SN/NN.
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4. Metodologija i kriteriji za planiranja distribucijske mreze (6/12)

Kriteriji planiranja — Kvaliteta napajanja

Sukladno Zakonu o trzistu elektriCne energije (NN br. 22/13), pokazatelje kvalitete
opskrbe elektricnom energijom propisuje Hrvatska energetska regulatorna agencija.

Pokazatelji kvalitete koje propisuje Hrvatska energetska regulatorna agencija odnose se
na pogon distribucijske mreze.

U svrhu planiranja razvoja distribucijske mreze predlazu se sljedece vrijednosti
pokazatelja pouzdanosti

SAIDI
trajanje prekida po
korisniku mreze

SAIFI
broj dugackih prekida
napajanja (kom/god)

Primjena

(min/god)
STANDARD 1 gradsko pOdI’Uije S pretezno 120 5
kabelskom mrezom
STANDARD 2 pngrquka podrucja i vecCa 540 4
naselja
STANDARD 3 nadzevrTml vodovi u vangradskom 360 3
podrucju
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4, Metodologija i kriteriji za planiranja distribucijske mreze (7/12)

Kriteriji planiranja — Kvaliteta napajanja

Sukladno Zakonu o trzistu elektriCne energije (NN br. 22/13), pokazatelje kvalitete
opskrbe elektricnom energijom propisuje Hrvatska energetska regulatorna agencija.

Pokazatelji kvalitete koje propisuje Hrvatska energetska regulatorna agencija odnose se
na pogon distribucijske mreze.

U svrhu planiranja razvoja distribucijske mreze predlazu se sljedece vrijednosti
pokazatelja pouzdanosti

SAIDI
trajanje prekida po
korisniku mreze

SAIFI
broj dugackih prekida
napajanja (kom/god)

Primjena

(min/god)
STANDARD 1 gradsko pOdI’Uije S pretezno 120 5
kabelskom mrezom
STANDARD 2 pngrquka podrucja i vecCa 540 4
naselja
STANDARD 3 nadzevrTml vodovi u vangradskom 360 3
podrucju
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4. Metodologija i kriteriji za planiranja distribucijske mreze (8/12)

Kriteriji planiranja — Kvaliteta napajanja

Navedene vrijednosti su prosjeCne godiSnje ciljane vrijednosti na razini svake od
tri definirane grupe korisnika, a ne najvece dopustene vrijednosti (zajamcena
razina kvalitete opskrbe) za pojedinog korisnika.

Prilikom definiranja granicCnih vrijednosti pokazatelja pouzdanosti napajanja radi
planiranja razvoja distribucijske vodilo se raCuna o standardima kvalitete
postignutim u razvijenim zemljama, ali i o realnim mogucnostima u uvjetima koji
su prisutni u postoje¢im mrezama srednjeg napona u Hrvatskoj.

Propisane vrijednosti karakteristiCne su za distribucijska podrucja s boljim
pokazateljima pouzdanosti napajanja korisnika mreze od prosjeka na razini
mreze HEP ODS-a i odnose se na prosjecne vrijednosti po TS 10(20)/0,4 kV.
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4. Metodologija i kriteriji za planiranja distribucijske mreze (9/12)

Kriteriji planiranja — Kriteriji za obnovu distribucijske mreze

Prilikom planiranja razvoja distribucijske mreze potrebno je na primjeren nacin uzeti u
obzir i troSkove obnove postojece infrastrukture.
Obnova postojece infrastrukture je zamjena postojecih neispravnih (starih) komponenata
jednakim ili odgovarajucim tipskim novim komponentama, bez vecih dodatnih ulaganja
povezanih s drugim razlozima.
Veliki dio obnove provodi se kroz ustaljenu redovnu proceduru, neovisno o planovima
razvoja mreze u buducnosti.
Radi jednostavnosti se pojedinacno promatraju sva ulaganja u obnovu primarne
distribucijske mreze srednjeg napona, odnosno vodova 35 kV i postrojenja srednjeg

napona u TS 110/35 kV i

TS 35/10(20) kV.

Vrsta primarne opreme

Uvjet za obnovu

Opis obnove

Nadzemni 35 kV vod

starost preko 40 godina

zamjena wodiCa, izolatora i ojjesnog pribora

Kabel 35 kV

starost preko 40 godina

polaganje novog ili zamjena kabela

TS 35/10(20) KV

starost postrojenja preko 30 godina

zamjena novim postrojenjem sa sklopnim
blokovma 24 kV

Transformator VN/SN ili 35/10(20) kV

starost preko 40 godina

zamjena novim transformatorom

Cired
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4.

Metodologija i kriteriji za planiranja distribucijske mreze (10/12)

Kriteriji planiranja — Dodatne preporuke za planiranje

Opterecenje transformatora u transformatorskim stanicama 35(30)/10(20) kV
u normalnom i izvanrednom pogonu

Opterecenje transformatora u transformatorskim stanicama 110/x kV u
normalnom i izvanrednom pogonu

Opterecenje vodova i kabela s mogu¢noSc¢u dvostranog napajanja u
normalnom i izvanrednom pogonu

Opterecenje radijalno napajanih vodova i kabela

OpterecCenje elemenata mreze obzirom na trajanje pripreme i izgradnje
energetskih objekata

Cired

HRVATSKI OGRANAK

Seminar
MREZNA PRAVILA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA g
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4. Metodologija i kriteriji za planiranja distribucijske mreze (11/12)

Prikljucenje korisnika mreze

Naponska razina priklju¢enja

Naponska razina priklju€enja kupca vec¢inom ovisi o zahtijevanoj priklju¢noj snazi. Tablica
prikazuje uobiCajene naponske razine prikljucenja kupca

Prikljuéna snaga kupca Uobi¢ajena naponska razina priklju€enja

NN

< 500 kVA (u nekim slu¢ajevima moguc¢ priklju¢ak do 900 kVA)
SN
(u nekim slu€ajevima opterecenja do 20 MVA moze biti

500 kVA - 15 MVA priklju€eno na 20 kV)
35(30) kV
(u slucaju redundancije ili prekapacitiranosti u 35(30) kV
Iznimni sluCajev mrezi)
> 15 MVA 110 kV

Zahtjevi koji iniciraju izgradnju TS 110/x kV
Zahtjevi za izgradnju TS 10(20)/x

—mee— e
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4, Metodologija i kriteriji za planiranja distribucijske mreze
(12/12)

Pristup | metodologija planiranja

» Suvremene metode planiranja razvoja elektroenergetskih mreza ukljuCuju
nekoliko medusobno povezanih analiza. Osnovni zahtjev, koji uvijek mora biti
zadovoljen je pogon mreze u skladu s prethodno opisanim kriterijima
(dopustena opterecCenja elemenata mreze i dopusStena odstupanja napona

Najpovoljniji plan razvoja distribucijske mreze trazi se na temelju slijedece Cetiri analize —
varijante plana razvoja, svakog temeljenog na primjeni dijela opisanih pristupa planiranju:

= sigurnost opskrbe: nuzna minimalna ulaganja radi opskrbe korisnika mreze u redovnom
pogonu,

= raspolozivosti primarne distribucijske mreze prema (N-1) kriteriju, uz ukljuen Kriterij
sigurnosti opskrbe,

» pouzdanost napajanja korisnika mreze sukladna definiranim standardima pokazatelja
SAIDI i SAIFI, uz ukljucen kriterij sigurnosti opskrbe i

= ekonomska opravdanost ulaganja u distribucijsku mrezu, uz ukljucen kriterij sigurnosti
opskrbe.
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5. Izrada planskih dokumenata (1/5)

O P—
|zrada 10g Plana razvojaiizgradnje o[
. . . . 'iEIHP
= Predstavlja novinu u izradi "
planskih dokumenata | —
» |zrada Ce se temeljiti na iskustvu e
izrade 3g planova razvoja i izradi -
“Master plana 2000. — 2020. o
godine” | fame
=,
= Kljuéni ulazni podaci: R T 7B
- Studije razvoja SN mreze PR~ S
- Radne podioge izradene u s
DP-e ———
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5. Izrada planskih dokumenata (2/5)

g Jp——
Pregled izradenih studija razvoja mreze i [ .
= Studija razvoja distribucijske mreze i
(2007.-2012.godina) | e
- Elektra Kriz / =
- Elektra Sisak ‘=. ( mm” S
- Elektra Cakovec e -
- Elektra Pozega n
- Elektra Sibenik -]
- Elektra Gospié
- Elekira Karlovac - \ 4N
- Elektroprimorje Rijeka
- Elektra Zagreb (Vanjski pogoni) TN
] Elektra Vinkovci SR e M
- Elektrojug Dubrovnik "
- Elektra Koprivnica
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5.

Izrada planskih dokumenata (3/5)

Uz Studije razvoja kljuéni ulazni podaci za izradu 10g plana razvoja su
izradene radne podloge u distribucijskim podrucjima

HHEP

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

Naslov: Podloga Elektroprimorja Rijeka za izradu desetogodignjeg

plana razvoja distribucijske mreze HEP ODS-a

Voditelj tima za izradu podloge: //
Vojko Sirotnjak, dipl. ing.el., Pomoénik cwel;pm

Clanovi tima za izradu podloge:

Viadimir Cop, dipl. ing.el., Siuzba za razvoj | investicije

Boris Krstulja, dipl, ing.el, SluZba za vodenje pogena //
Miaden Volarié, dipl. ing.el., SluZba za odr2avanie &,

Pioqlodao i

\VaVs AN

dr.sc. Vitomir Komen, diplLing.el.

(direktor)

Rijeka, lipanj 2013,

SADRZAJ
I,  OPCI| POGONSKI PODACI... B SR AN AT H A SIS LSl s N e XA
1. Opce karakteristke dtstnb.xcnskcg o::!r.o- s .
R ¢ T L ) R A T S U A B DI ST T Sy
3. Ostvarena polrobnia eleklréns emygue ....................................
4. Prognoza porasts opteracania | potronie 2013 -2023.

POSTOJECE STANJE DISTRIBUCIISKE MREZE

1 Pojne totke (TS 1100 i 38x &V)
2 Srednjcraponaka 35 kV i 10{20) mreda
3 Transformatorsks stanice 10{20)0 4 kV
4 Niskooaponska mre2a

. ULAGANJA U RAZVOJ | ZGRADNJU U NAREDNOM D!S!TOGODISNJ!M RAZDOBLJU .
1 Ulaganja u energetske objekls . e -

11 Ulsgania u pope todke | TS 10X os'x bu.
12 Os1ala ulaganja
2. UaganauMTuU! aman'e‘zw;.: mrede
21 MTU '
22 Aulomuuzscga -maba

3 Ulaganja u mjeme wedss
4. Ulaganja u Poslownu Infrastrukiury
41 Paslovwno pogenske zgrade | sxiadiéta ..
42 Alali, stroend | ispRni uredaji
43 Transponna sredstva
44 ICT
5.  U=ganjau razvey... G A.
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1.) 14.02.2013.g. DonosSenje novog zakona o trziStu elektricnom energijom

2).14.03.darada planskihshetsodk e p@tadéya HEP-ODS-a
Pregled odnasienikleakibvnest izradu planova

Definiranje tezista ulaganja

Obveze definirane zakonom
3.) 03.04.3013.Sastanak sa Sektorom Kontrolinga

Informiranje o novim obvezama temeljem zakona

Promjena dosadasnjeg pristupa definiranju financijskog

okvira i
aktivnostima (rokovi) na izradi planova

Zahtjev za definiranjem okvira ulaganja s aspekta zaduzenosti i prihoda

4.) 29.04.2013. Sastanak u HERA-i
Razmjena informacija u svezi izrade planova
5.)16.05.2013. Rad na Deflnlranju radnlh podloga
# . % = = = j@lﬁi&%@lﬁ%ﬁ%‘;&

18DD14.06.2013.1zrada RadMﬁ%dlB@éV&b'Pﬁﬁ%BPgﬁﬁﬁﬁﬁ 29XERicke poslove
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5. Izrada planskih dokumenata (5/5)

Pregled narednih aktivnosti

9. 12.07.2013. Obrada podlogaiizrada 1. dijela 10.g. (3g) plana
10.) 22.07.2013. Izrada 2. dijela 10.9.(3g.) plana
11.) 19.08.2013. Uskladenje planova (HEP-OPS i HERA-a)

12.) 01.10.2013. Ilzrada konacne verzije 10g. i 3g. plana

% Seminar
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6. Zakljucak

= Novim Zakonom o trzistu elektricne energije ZoTEE (NN 22/2013) precizno je
odredena odgovornost i duznost operatora distribucijskog sustava u dijelu
planiranja razvoja distribuciske mreze

» |zrada Metodologije i kriterija za planiranje razvoja distribucijske mreze uz
redovnu izradu viSegodisnjih planskih dokumenata temelj su za u€inkovitu
izgradnju distribucijske mreze

» |zrada viSegodisnjih (posebice 10.g.) planova razvoja mora biti cijelogodiSnja
aktivnost

= Za povecéanje kvalitete izrade planskih dokumenata kljuéni su kvalitetni ulazni
podaci i studijske podloge

» U narednom razdoblju nuzno je poboljsati kvalitetu:
- podataka o optere¢enjima na razini TS 10(20)/0.4 kV (kvalitetna

prognoza promjene opterecenja)

- pogonske podatke o zastojima (kljuéni za ekonomske analize)

» Zbog starosti mreze i definiranja prioriteta obnove nuzna je integracijai dorada
postojecih aplikacija

» Dorada kriterija za planiranje u cilju obuhvaéanja utjecaja distribuirane
proizvodnje i zahtjeva za u€inkovitijim koriStenjem elektricne energije biti
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Hvala na strpljenju

Pitanja i diskusija ???

—_

R N N N o O o R N N R e
=== ————————————————— ]

% Seminar
CIRED MREZNA PRAVILA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA g
HRVATSKI OGRANAK Zagreb, 4' Srpnja 2013.



